

ШАГ 1

Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ.

Шаг №1 позволяет: определить состав и руководителей совета и рабочей группы по внедрению ФГОС ДО; определить порядок работы совета и рабочей группы; провести текущую теоретическую подготовку по внедрению ФГОС ДО членов совета и рабочей группы.

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность МБДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изменения дополнений образовательной деятельности МБДОУ

***Совет** обеспечивает координацию действий всего педагогического коллектива, отвечает за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса, утверждает проекты, планы-графики изменений, стимулирует деятельность работников, разрешает возможные конфликты.*

***Рабочая группа** решение конкретных задач.*

Проведение педагогического совета и создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной деятельности МБДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива МБДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	апрель 2014г.
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Май- август 2014г.
3.	Организация изучения нормативно-правовых	в течение

	документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО педагогическим коллективом МБДОУ.	2014-2015 уч. год
4.	Создание рабочей группы с целью выработки новых нестандартных решений в рамках введения ФГОС ДО	апрель 2014 г.
5.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФГОС	в течение года
6.	Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС ДО	поэтапно в течение года
7.	Утверждение плана работы по введению ФГОС ДО	апрель 2014 г.

Определение изменений и внесение дополнений в образовательную деятельность МБДОУ

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
<i>Организационное обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы дошкольного образования	до января 2015 г
2.	Определение УМК (учебных пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	до октября 2014 г
3	Приведение нормативной базы МБДОУ в соответствие с требованиями ФГОС	до ноября 2014 г
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	сентябрь 2014 г.
5	Определение результатов освоения ООП дошкольниками в соответствии с ФГОС	в течение уч.года
6	Мониторинг сформированности интегративных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	по отдельному графику

<i>Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС	2014г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	по выходу рекомендаций
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	2014г.
<i>Информационное обеспечение введения ФГОС</i>		
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения	постоянно
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего	май 2014 г.
<i>Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ	поэтапно
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС	постоянно
<i>Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС</i>		
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями стандартизации дошкольного образования	2014 г
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	постоянно